

มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ
ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)
สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ตรวจรับงานงวดที่ ๑

วันนี้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่ทวด ตำบล
ด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง
ได้ทำการประชุมพิจารณาเรื่อง การตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๓๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา
ดำเนินการ ๓๖๕ วัน สรุปได้ดังนี้:-

มีมติเห็นชอบอนุมัติ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) เนื่องจากตรงไป
ตามผังบริเวณก่อสร้างที่ได้แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดงาน ดังนี้

- วางผังบริเวณก่อสร้างทั้งหมดพร้อมเสนอผังบริเวณก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. กำแพงกันดินสูง ๒.๒ ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

โดยเห็นควรจ่ายเงินงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญชา โชติพจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนิตยา อันทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรปรัชญ์ สุวรรณชาติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลอง ชายไผ่)
ตัวแทนภาคประชาชน

ลงชื่อ.....ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายเชาว์ ชูทิพย์)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายพนพล หมดเลียด)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประกอบ

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๔/ว. ๒๘๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ตรวจรับงานจ้าง งานที่ ๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)

เรียน นายฉลอง ชายไผ่


สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๖๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) โดยว่าจ้าง บริษัท สตางค์ วิศวกรรม จำกัด ดำเนินโครงการ ในวงเงิน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้นตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ บริษัท สตางค์ วิศวกรรม จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) งานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงานลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่ทวด ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมตรวจรับงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัวัญ สุวรรณณิ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานพัสดุและครุภัณฑ์
โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๑๕๗๓
โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๓๑๙๕
songkhlat@mots.go.th

หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....


ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่ทวด ตำบลด่านประกอบ

อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	โทรศัพท์	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นางสาวศัทธา ไกรภักดิ์	ปลัด อบต. ขะเกด	๐๘๑-๘๙๘๗๑๙		
๒	นายอรรถกร นามะ	ทอ. ขะเกด	๐๘๕-๘๖๖๖๖๖		
๓	นางสาวนิศา ดันทอง	สททจ. สงขลา	๐๙๒-๒๔๙๑๓๙๙	นิตย	
๔	นายธีรรัตน์ สว่างนันทารัตน์	คนต. ปะกอด	๐๘๕-๑๕๕๐๘๐		
๕	นายนิคม ชัยกุล	เทศบาลนคร	๐๘๙-๙๗๕๔๙๖๙		
๖	นางพจนา แซ่เจ็ง	อบต. ปะกอด	๐๘๙-๘๗๐๘๗๐		
๗					
๘					
๙					
๑๐					



บริษัท สตางค์ วิศวกรรม จำกัด
STANG ENGINEERING CO., LTD.

41 ถ.เพชรเกษม ซ.10/13 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
41 PHETKASEM RD., SOI 10/13, HATYAI, SONGKHLA 90110
TEL. (074) 225656 FAX. (074) 894276

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เลขที่รับ 992 วันที่ 7 พ.ค.
เวลา 14.25 น. ผู้รับ พร.เจ้า

เรื่อง ขอสั่งมอบงานงวดที่ 1 (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด้านประกอบ
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจังหวัดสงขลา เลขที่ 347/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

ตามที่ บริษัท สตางค์วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ตำบลด้านประกอบ อำเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา บริเวณด้านศาลากกรบ้านประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา) นั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง งวดงานที่ 1 คือวางผังบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
พร้อมเสนอผังบริเวณก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้วเสร็จ งานโครงสร้าง ค.ส.ล. กำแพงกันดินสูง 2.2 ม. แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 50 งวดเงิน 1,340,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อขอสั่งมอบงานงวดดังกล่าว เพื่อให้ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ทำการตรวจรับ
งานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสวง จิรณกิจ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สตางค์วิศวกรรม จำกัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ